

Согласовано:

Государственная жилищная инспекция
Омской области

«28» 02 2014 г.

Утверждаю:

Глава Большеуковского муниципального района

С.Н. Казначеев

«28» февраля 2014 г.

**План мероприятий
по подготовке жилищного фонда Большеуковского района
к работе в осенне-зимний период 2014/15 года (текущее содержание).**

Виды работ	ед.изм.	План	Сумма затрат тыс.руб.	Сроки проведения работ	Примечание
Ремонт и замена системы отопления					
тепловой узел	шт.	-	-	-	
трубопроводы- тепловой ввод	м.п.	-	-	-	
трубопроводы розлива	м.п.	-	-	-	
стояки	м.п.	-	-	-	
отопительные приборы	шт.	-	-	-	
замена запорной арматуры	шт.	-	-	-	
Ремонт и замена системы холодного водоснабжения			25		
трубопроводы - ввод в дом	м.п.	-	-	-	
трубопроводы розлива	м.п.	-	-	-	
стояки	м.п.	150	25	10.07-22.07	
замена запорной арматуры	шт.	-	-	-	
Канализация			60		
выгребная яма	шт.	-	-	-	
выпуск	м.п.	-	-	-	
розлив по подвалу	м.п.	50	10	23.07-26.07	
стояки	м.п.	140	50	05.07-30.07	
Электроснабжение			27		
ВРУ	шт.	-	-	-	
стояки	м.п.	-	-	-	
поэтажные щиты	шт.	-	20	-	
внутриквартирная разводка	м.кв.	-	7	-	
Общестроительные работы			195		
мягкая кровля	м.кв.	-	-	-	
шиферная кровля	м.кв.	45	50	07.05-22.08	
ремонт подъездов	шт.	8	80	01.06-31.08	
ремонт и замена входных дверей в подъезды	шт.	3	10	13.08-04.09	
устройство козырьков над входной дверью	шт.	7	10	04.05-18.07	
замена коньковой доски на шиферной кровле	м.п.	30	10	07.05-27.07	
ремонт фасада дома	домов	3	15	15.05-03.08	
ремонт отмостки	м.кв.	-	-	-	
остекление подъездов	м.кв.	-	-	-	
фасадное / подъездное освещение	шт.	14	20,0	01.05-30.08	

Начальник отдела строительства
и ЖКК Администрации Большеуковского
муниципального района:



С. А. Чебоксаров

Макаров С. А.,
(838162) 2-22-82